
Мониторинг 

реализации государственной программы (квартальный) 

 
Наименование государственной программы: «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

Отчетный период: I квартал 2023 года 

Ответственный исполнитель: Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики 

№ 

п/п 

Наименование ВЦП, 

основного мероприятия, 

контрольного события 
программы 

Статус 

контрол

ьного 
события  

Ответственный 

исполнитель 

Плановая 
дата 

окончания 

реализации 
мероприяти

я/наступлен

ия 
контрольно

го события 

Фактическая 

дата 

окончания 

реализации 

мероприятия
/наступления 

контрольног

о события 

Ожидаемая 

дата 

наступления 

контрольног

о 

события/ожи
даемое 

значение 

контрольног
о события 

Фактический результат реализации мероприятия 

Расходы республиканского бюджета 

на реализацию государственной 

программы, тыс. руб. 

Заключено 

контрактов 

на 15.04.23г.  
(тыс. руб.)  

Сводная 

бюджетна
я роспись 

на 

15.04.23 
г., тыс. 

руб. 

Предусмот
рено ГП 

Кассовое 
исполнен

ие на 

15.04.23 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

        63782,7 63782,7 4 450,2 
3 
 

Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

Подпрограмма «Туризм» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Основное мероприятие 
«Развитие внутреннего 

туризма. Популяризация 

туристского продукта 
КБР» 

1 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

31.12.2023г.  X 

По состоянию на 01.04.2023 г. республика готова 
единовременно разместить 16 653 туристов и 

отдыхающих. 

За отчетный период в республике отдохнуло 304,5 
тыс. человек, из них 5,2 чел. - иностранцы. Количество 

туристов и отдыхающих в Приэльбрусье в 1 кв. 2023 

г. составило 240 тыс. человек  
(по предварительным данным). 

В I квартале 2023 года с целью презентации 

туристского потенциала региона делегация 
Кабардино-Балкарской Республики под руководством 

Минкурортов КБР приняла участие в Международной 

туристической выставке «МИТТ 2023». 
Также были организованы ряд событийных 

мероприятий в Приэльбрусье: «День защитника 
Отечества» (совместно с АО «Кавказ.РФ»), День 

поэзии, Фестиваль снежных скульптур.  

Совместно с Федерацией альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма Кабардино-Балкарской 

Республики и клубом «К вершинам» были 

организованы 2 туристических похода. 

9 000,0 9 000,0 0 1423,8 



Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 
реализации ГП  

 - 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 - 

2 
Проведение PR-кампании 

на федеральном уровне  
 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

За 1 квартал 2023 г. в республике отдохнуло 304,5 тыс. 

человек, из них 5,2 тыс. – иностранные граждане. 
 

В первом квартале состоялись съемки интернет-

проекта «Куда глаза не глядят», по итогам которых в 

эфир вышла программа «Пахнет Вкусно!» 

Путешествие в Кабардино-Балкарию. 

 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

3 

Участие в наиболее 

значимых всероссийских 

и международных 
выставках и форумах 

  

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г.      

3.1 

Контрольное событие 

программы «Участие в 

Международной 

туристической выставке 
«MITT» 

  март 2023 г. март 2023 г.  

В 1 квартале 2023 г. Министерство курортов  

и туризма КБР приняло участие в Международной 

туристической выставке MITT-2023. 
В этом году на стенде, организованном Минкурортов 

КБР, работали представители 12 предприятий и 

организаций туристической отрасли КБР. 
Представлено большинство туристических 

направлений деятельности. В числе участников: 

горнолыжный курорт Эльбрус, оздоровительные 

комплексы («Гедуко», «База отдыха Баксан»), от 

сферы гостеприимства - отель »Гранд-Кавказ», две 

компании по внедорожным экспедициям «Глобал 
Кавказ» и «Облепиха» и туристические операторы 

(«Пеликан-тур», «По Кавказу», «Сантрек тур», 

«Кавказскитур», «Элькада», «Эльбрус турс»), 
предлагающие широкий спектр услуг и турпродуктов. 

В рамках деловой программы состоялись презентация 

туристических возможностей региона и тематическая 
сессия «Горные курорты Северного Кавказа. 

Всесезонные возможности», организованная АО 

«Кавказ.РФ».  

    



Причины невыполнения/отклонения 
сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

  

4 
Разработка 
туристических 

маршрутов 

  

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023г. 

В целях проработки темы создания межрегионального 

туристского маршрута «Большая Кавказская тропа», 

проходящего по территории субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, а также Краснодарского края, в 

Министерстве курортов и туризма Кабардино-

Балкарской Республики состоялось расширенное 

совещание с участием представителей АО 

«КАВКАЗ.РФ», Министерства туризма и 
оздоровительных курортов Ставропольского края, 

местных администраций муниципальных районов и 

предпринимательского сообщества сферы туризма.  
На совещании также рассматривался вопрос 

включения в указанный маршрут регионального 

сегмента - маршрут по  Кабардино-Балкарии «Горная 
Кабардино-Балкария». 

Заслушана информация по работе, проведенной в 

рамках формирования межрегионального туристского 
маршрута «Большая Кавказская тропа» и 

регионального - «Горная Кабардино-Балкария», 

обсуждены проблемы, препятствующие дальнейшему 
развитию проекта. 

      

Причины 

невыполнения/отклонения 
сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 
реализации ГП  

 

Меры 

нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 
событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

  

5 

Разработка единого 

туристского портала 

Кабардино-Балкарской 
Республики 

  

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023г. 

Министерством курортов и туризма КБР при 

содействии Министерства цифрового развития КБР 

разработан туристский портал (http://visit.kbr.ru/) 
На сайте размещена информация об основных 

туристических дестинациях республики.  

Информация, размещенная на сайте, периодически 
актуализируется.  

    

Причины невыполнения/отклонения 
сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

 

http://visit.kbr.ru/


событий и их влияние на ход 
реализации ГП  

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

6 
Реализация проекта 

«Экспорт услуг» 
  

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.   31.12.2023 г. 

В 1 квартале 2023 года Министерство курортов и 

туризма КБР не работало по программе «Экспорт 
услуг»       

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 
событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

7 

Развитие санаторно-

курортного комплекса 

курорта федерального 
значения Нальчик 

  

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

Министерство 

земельных и 
имущественных 

отношений 

Кабардино-
Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

По итогам 1-го квартала 2023 года в республике 
отдохнуло 304,5 тыс. человек, из них 4 тыс. человек – 

в санаторно-курортных организациях. 

Учитывая имеющуюся ресурсную базу (природные 
факторы, медицинское оборудование и пр.)  

в санаторно-курортных организациях разработаны и 

применяются постCOVID-19 программы 
профилактики и реабилитации. 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 
событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

  

8 

Строительство 

коллективных средств 

размещения, пунктов 
общественного питания, 

объектов 

развлекательной 
инфраструктуры 

 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023г. 

По итогам 1 квартала 2023 года введены  
в эксплуатацию:  

- отель (ресторан) «Residence» Эльбрус (Эльбрусский 

район, п. Терскол, ул. Эльбрусская, 2в); 
- гостиница «HilIside Cheget» (Эльбрусский район,  

п. Терскол). 

    



Причины 

невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 
мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры 
нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

  

9 

Развитие всесезонного 

горного туристического 
бальнеологического 

комплекса «Джылы-Су»  

 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

Данный проект предполагает развитие 3-х зон 
размещения туристов: Бальнеологический комплекс, 

Горнолыжный комплекс и Спортивно-туристский 

комплекс. Реализовать проект планируется в 3 этапа в 
период с 2022 по 2030 гг. 

В целях реализации проекта постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
24.01.2022 г. № 7-ПП.  утверждены проект планировки 

и проект межевания территории. Завершены работы по 

внесению в ЕГРН сведений о границах округа горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительной 

местности регионального значения «Джылы-Су». 

Произведены расчеты стоимости работ по созданию 
комплекса в период с 2022 по 2030 гг. 

 

 
 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

10 

Обустройство зон 

«Эльбрус» и «Чегет» в 

Приэльбрусье 

 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики, 
Министерство 

строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 

Кабардино-
Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023г. 

Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье в 

1 кв. 2023 г. составило 240 тыс. человек. 
Инфраструктура курорта Приэльбрусье включает  

в себя: 

19 горнолыжных трасс различной категории 
сложности общей протяженностью 37 км, из них  

8 – на г. Эльбрус (поляна Азау), и 11 – на г. Чегет 

(поляна Чегет); 
11 подъемников различного типа (гондольные, 

маятниковые, канатно-кресельные, бугельные); 

148 коллективных средств размещения. 
 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 
 



событий и их влияние на ход 
реализации ГП  

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 
существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

11 

Содействие развитию 

социального туризма в 

Кабардино-Балкарской 

Республике 

 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

Постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 20 марта 2023 г. № 47-ПП 
внесены изменения в Порядок предоставления за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-

Балкарской Республики субсидий на частичное 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг  

в сфере социального туризма на территории 

Кабардино-Балкарской Республики (далее - порядок). 
Изменения в порядок были внесены в части 

увеличения возраста детей до 16 лет, периодичности 

проведения конкурсного отбора, а также критерий 
оценки заявлений субъекта туристической 

деятельности. 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

12 

 Реализация 

регионального проекта 

«Развитие туристической 
инфраструктуры 

(Кабардино-Балкарская 

Республика») 

 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

В настоящее время паспорт регионального проекта 

«Развитие туристической инфраструктуры 
(Кабардино-Балкарская Республика)» утвержден в 

ГИИС «Электронный бюджет». 

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм 
и индустрия гостеприимства» по программе грантовой 

поддержки туристического бизнеса Кабардино-
Балкария получила субсидию в размере 33 325 800 

рублей. В настоящее время с целью организации 

конкурсного отбора на предоставление грантов в 
форме субсидий ведется работа по внесению 

изменений в постановление Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 28.06.2022 г № 
152-ПП «Об утверждении Правил предоставления 

грантов в форме субсидий на развитие туризма в КБР 

в 2022 году». 
 

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 



Меры нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

13 
Государственная 
поддержка развития 

инфраструктуры туризма 

 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

 В рамках конкурсного отбора в 2022 году по 

предоставлению грантов в форме субсидий на развитие 
туризма в Кабардино-Балкарской Республике по 

направлению развитие инфраструктуры туризма 

определены 33 победителя. В 2022 году завершена 
реализация 4 проектов. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 апреля 2022 г. № 590 
 «О внесении изменений в общие требования 

 к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг и  

об особенностях предоставления указанных субсидий  
и субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в 2022 году» в целях 

достижения результатов предоставления субсидий в 
сроки, определенные в соглашении, главный 

распорядитель бюджетных средств вправе принять 

решение о внесении изменений  
в соглашение в части продления сроков достижения 

результатов предоставления субсидий. 

В связи с этим с Федеральным агентством по туризму 
заключено Дополнительное соглашение от 23 декабря 

2022 г. № 174-09-2022-070/2 к Соглашению, согласно 

которому сроки ввода проектов  
в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 года. По 

итогам 2023 года планируется завершение 29 проектов.  

    

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

14 

Поддержка 
общественных инициатив 

по созданию модульных 

некапитальных средств 
размещения (кемпингов и 

автокемпингов)  

 

Министерство 

курортов и туризма 
Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г

. 
 31.12.2023г. 

В рамках конкурсного отбора в 2022 году  

по предоставлению грантов в форме субсидий  
на развитие туризма в Кабардино-Балкарской 

Республике по направлению развитие инфраструктуры 

туризма определены 19 победителей. В 2022 году 
завершена реализация  

1 проекта. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2022 г. № 590 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим 

    



предоставление субсидий, в том числе грантов  

в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления указанных 

субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году» в целях достижения результатов предоставления 

субсидий в сроки, определенные в соглашении, 
главный распорядитель бюджетных средств вправе 

принять решение о внесении изменений в соглашение 

в части продления сроков достижения результатов 
предоставления субсидий. 

В связи с этим с Федеральным агентством  

по туризму заключено Дополнительное соглашение от 

23 декабря 2022 г. № 174-09-2022-070/2  

к Соглашению, согласно которому сроки ввода 

проектов в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 
года. По итогам 2023 года планируется завершение 18 

проектов. 
Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 
реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы  

 

15 

Поддержка реализации 

общественных 
инициатив, 

направленных на 

развитие туристской 
инфраструктуры  

 

Министерство 

курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 

Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г. 

В рамках конкурсного отбора в 2022 году  
по предоставлению грантов в форме субсидий  

на развитие туризма в Кабардино-Балкарской 

Республике по направлению развитие инфраструктуры 
туризма определены 7 победителей. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 апреля 2022 г. № 590 «О внесении 
изменений в общие требования к нормативным 

правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов  

в форме субсидий, юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления указанных 

субсидий и субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 

году» в целях достижения результатов предоставления 

субсидий в сроки, определенные в соглашении, 
главный распорядитель бюджетных средств вправе 

принять решение о внесении изменений в соглашение 

в части продления сроков достижения результатов 
предоставления субсидий. 

В связи с этим с Федеральным агентством  

по туризму заключено Дополнительное соглашение от 

    



23 декабря 2022 г. № 174-09-2022-070/2  

к Соглашению, согласно которому сроки ввода 

проектов в эксплуатацию перенесены на декабрь 2023 
года. По итогам 2023 года планируется завершение 7 

проектов. 
Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП  

 

Меры нейтрализации/минимизации 
отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

15.1 

Развитие всесезонного 

туристско-рекреационного 

комплекса «Голубые озера» 
 

Министерство 

курортов и 
туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики, 

Министерство 

строительства и 
жилищно-

коммунального 

хозяйства 
Кабардино-

Балкарской 
Республики 

31.12.2023г.  31.12.2023 г.  

Совместно с Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-

Балкарской Республики планируется разработать 

мастер – плана, проекта планировки и проекта 
межевания территории Верхних и Нижнего Голубых 

озер, а также прилегающих территорий. 

    

Причины невыполнения/отклонения 
сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 

реализации ГП 

 

Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 

реализацию госпрограммы 

 

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

16 

Основное мероприятие 
«Развитие 

инфраструктуры и 

системы управления в 
сфере туризма» 

 

Министерство 
курортов и туризма 

Кабардино-

Балкарской 
Республики 

31.12.2023 г.  31.12.2023 г.  

 

21 456,8 

 

21 456,8 

4 450,2 

 

 

 

Причины невыполнения/отклонения 

сроков, объемов финансирования 

мероприятий и контрольных 

событий и их влияние на ход 
реализации ГП 

 



Меры нейтрализации/минимизации 

отклонения по контрольному 

событию, оказывающего 

существенное воздействие на 
реализацию госпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей (индикаторов) 

 
№ п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

государственной программы, 

подпрограммы государственной 
программы 

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 

отчетного года (при наличии) 



2022 год 2023 год 

план факт на 

15.04.2023 г. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

 Подпрограмма 1. «Туризм» 

1 Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику тыс. чел. 1213,0 1247,5 304,5  

2 Численность иностранных граждан, прибывших в  

Кабардино-Балкарскую Республику 

тыс. чел. 12 10 5,2  

3 Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному 
комплексу Кабардино-Балкарской Республики 

единиц 
3 2 0 

 

4 Количество туристических выставок и форумов, на которых 

представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской 

Республики 

единиц 

5 3 1 

 

5 Количество коллективных средств размещения единиц 227 210 233  

6 Количество койко-мест в коллективных средствах размещения тыс. 

единиц 
16,5 16,2 16,6 

 

7 Численность работников, занятых в туристической сфере 
 

тыс. 
человек 

4,75 4,85 4,7 
 

8 Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения 

(включая иностранных граждан) 

тыс. 

человек 
306,4 227,5 52,8 

 

Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» 

9 Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и 
въездного туризма  

млн руб. 11644,0 12142,59 2700  

 


