

Руководитель
регионального проекта —
ШОГЕНЦУКОВ МУРАТ ЛИУАНОВИЧ

ОДОБРЕН

(подпись)
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 27BEE3F6A8D078DD4AF0447047EEACCD
Владелец: Шогенцуков Мурат Лиуанович
Действителен: с 09.10.2024 по 02.01.2026

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2024 ГОД

"(12) Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
			
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	2 результатов в отчетном периоде , из них: - 2 достигнутых результатов.	12 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 12 достигнутых контрольных точек.	477509,69 тыс. руб., 100,00%
			Отсутствие отклонений

Завершен

1. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Комментарий
1	ОЗР. Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой								
1.1.		Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма, возражающий	ФП	Условная единица	0	0	0		
2	ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей								
2.1.		Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой, возражающий	ФП	Условная единица	0	0	0		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей														
1.1		Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения Значение: 530,0000 Дата: 31.12.2024	Единица	0	530	530	530			31.12.2024	30.12.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Письмо Информации о завершении реализации инвест проектов	Выполнено.Исполнен Предоставлена информация : 530 из 530. Подтверждающие документы: 1. "Информация о завершении реализации инвест проектов" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 28.12.2024г. №26-01-30/3641, приложен файл .
1.1.К.1		Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								03.04.2024	03.04.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 06.03.2024г. №10-2023-081413, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставле	10. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														нии субсидии юридическому (физическому) лицу	Соглашение от 07.03.2024г. №10-2023-091677, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	11. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.03.2024г. №10-2023-091680, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	12. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.02.2024г. №10-2024-000316, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении	13. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии юридическому (физическому) лицу	15.02.2024г. №10-2024-000317, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	14. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.02.2024г. №10-2024-000322, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	15. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 15.02.2024г. №10-2024-000320, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии	16. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														юридическому (физическому) лицу	000826, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	17. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-000313, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	18. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 19.02.2024г. №10-2024-000827, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	19. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-000319, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														му (физическому) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	2. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.11.2023г. №10-2023-089210, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	20. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-000318, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	21. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-000312, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														(физическом у) лицу	
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	22. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 16.02.2024г. №10-2024-000314, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	23. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.02.2024г. №10-2024-000347, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	24. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.02.2024г. №10-2024-000543, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														у) лицу	
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 28.02.2024г. №10-2024-000321, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	26. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 20.02.2024г. №10-2024-000315, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	3. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.12.2023г. №10-2023-089211, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (физическому) лицу	4. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.11.2023г. №10-2023-089209, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	5. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 29.11.2023г. №10-2023-089432, приложен файл .
														Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	6. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 27.11.2023г. №10-2023-089208, приложен файл .
														Соглашение	7. "Соглашение о



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.03.2024г. №10-2023-091675, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	8. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.03.2024г. №10-2023-091669, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	9. "Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" Соглашение от 07.03.2024г. №10-2023-092214, приложен файл .
1.1.К.2		Средства субсидии доведены до								17.06.2024	14.06.2024	Шогенцуков Мурат	нет	Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		победителей конкурсного отбора										Лиуанович - МИНИСТР		Реестр платежных поручений получателей субсидии	документы: 1. "Реестр платежных поручений получателей субсидии" Платежное поручение Министерства курортов и туризма КБР от 14.06.2024г. №Б/н, приложен файл .
1.1.К.3		Проведен мониторинг хода реализации проектов								30.09.2024	27.09.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Иное Квитанции о направлении писем грантополучателям	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Квитанции о направлении писем грантополучателям" Иное Министерства курортов и туризма КБР от 29.08.2024г. №б/н, приложен файл .
1.1.К.4		Получены уведомления о реализации инвест. проектов								30.12.2024	28.12.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Письмо Информация о получении уведомлений о реализации проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о получении уведомлений о реализации проектов" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 28.12.2024г. №26-01-30/3641, приложен файл .
1.1.К.5		Информация о ходе реализации по итогам проведенного								14.10.2024	11.10.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович -	нет	Письмо Информация в	Выполнено. Подтверждающие документы: 1.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		мониторинга направлена в Минэкономразвития РФ										МИНИСТР		Минэкономразвития РФ о ходе реализации	"Информация в Минэкономразвития РФ о ходе реализации" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 04.10.2024г. №26-01-30/2680, приложен файл .
														Письмо Информация в Минэкономразвития РФ о ходе реализации	2. "Информация в Минэкономразвития РФ о ходе реализации" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 13.09.2024г. №26-01-30/2478, приложен файл .
1.1.К.6		Субъектами Российской Федерации предоставлены документы о введении в эксплуатацию модульных некапитальных средств размещения								23.12.2024	20.12.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Письмо Письмо о направлении информации о степени готовности инвест проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письмо о направлении информации о степени готовности инвест проектов" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 18.12.2024г. №26-01-30/3493, приложен файл .
1.2		Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета	Единица	0	1	1	1			31.12.2024	28.12.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Иное Уведомление получателей единой субсидии о	Выполнено.Исполнен Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "Уведомления



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024												завершении проектов	получателей единой субсидии о завершении проектов" Иное Получателей единой субсидии от 28.12.2024г. №б/н, приложен файл .
1.2.К.1		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								30.09.2024	30.09.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Соглашение о предоставлении субсидии	Выполнено. Соглашения заключены, КТ исполнена Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 16.08.2024г. №10-2024-054894, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии	2. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 16.08.2024г. №10-2024-054795, приложен файл .
														Соглашение о	3. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														предоставлении субсидии	Министерства курортов и туризма КБР от 19.08.2024г. №10-2024-054884, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	4. "Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 03.09.2024г. №83701000-1-2024-038, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии	5. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 16.08.2024г. №10-2024-054885, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта	6. "Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 03.09.2024г. №83701000-1-2024-033, приложен файл .
														Соглашение	7. "Соглашение о предоставлении



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														о предоставлении субсидии	субсидии" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 16.08.2024г. №10-2024-054828, приложен файл .
														Соглашение о предоставлении субсидии	8. "Соглашение о предоставлении субсидии" Соглашение Министерства курортов и туризма КБР от 16.08.2024г. №10-2024-055106, приложен файл .
1.2.К.2		Утверждение правил распределения единой субсидии на развитие туризма								03.04.2024	02.04.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Приказ Об утверждении правил предоставления единой субсидии на развитие туризма в КБР	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении правил предоставления единой субсидии на развитие туризма в КБР" Приказ Министерства курортов и туризма КБР от 31.01.2024г. №16-ОД, приложен файл .
1.2.К.3		Проведение конкурсного отбора								12.06.2024	11.06.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Иное Объявление о размещении конкурсного отбора по предоставлению единой	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Объявление о размещении конкурсного отбора по предоставлению единой субсидии на развитие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														субсидии на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году	туризма в Кабардино-Балкарской Республике в 2024 году" Иное Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики от 11.06.2024г. №24-974 -55580-1-3884, приложен файл .
1.2.К.4		Средства субсидии доведены до победителей отбора								28.10.2024	24.10.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Иное Реестр заявок	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Реестр заявок" Иное Министерства курортов и туризма КБР от 23.10.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.5		Получены уведомления о реализации инвест. проектов								30.12.2024	28.12.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Иное Уведомления получателей единой субсидии о реализации проектов	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Уведомления получателей единой субсидии о реализации проектов" Иное Получателей единой субсидии от 28.12.2024г. №6/н, приложен файл .
1.2.К.6		Проведен мониторинг хода реализации								25.11.2024	21.11.2024	Шогенцуков Мурат Лиуанович - МИНИСТР	нет	Письмо Письма победителям конкурсного	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письма победителям



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														отбора по предоставлению единой субсидии о проведении мониторинга	конкурсного отбора по предоставлению единой субсидии о проведении мониторинга" Письмо Министерства курортов и туризма КБР от 21.11.2024г. №26-01-31/3141, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

4. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(08) Создана и внедрена система поддержки, направленная на развитие внутреннего туризма, обеспечивающая прирост количества туристических поездок, в том числе для детей							
1.1		(75) Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, код направления расходов:55220	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	100,00	исполнен
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	450 509,69	100,00	исполнен
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(83) Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках	47 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения показателя государственной программы "Число туристских поездок", код направления расходов:55580							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	47 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	исполнен
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00	исполнен
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			497 509,69	477 509,69	477 509,69	477 509,69	477 509,69	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			497 509,69	477 509,69	477 509,69	477 509,69	477 509,69	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			497 509,69	497 509,69	497 509,69	497 509,69	497 509,69	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	