

УТВЕРЖДАЮ

Министр курортов и туризма
Кабардино-Балкарской Республики

М. Шогенцуков



государственная программа

«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»

исполнитель программы Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

отчетный год 2023

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

март 2024 года

исполнитель: Напоева Мадина Руслановна

тел.: 8 (8662) 72-02-70

е-mail: mkit@kbr.ru

***Итоги реализации государственной программы
«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»,
утвержденной постановлением Правительства КБР
от 23.09.2019 г. № 167-ПП (далее – Программа),
за 2023 год.***

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при осуществлении грантовой поддержки выделена субсидия в размере 413 589,2 тыс. рублей (поддержка реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры – 33 325,8 тыс. рублей; Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) - 283 823,5 тыс. рублей, поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения - 96 439,9 тыс. рублей).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р предельный уровень софинансирования расходного обязательства Кабардино-Балкарской Республики составит 1 %, (4 177,7 тыс. рублей).

Общий объем бюджетных ассигнований составил 463 878,2 тыс. руб., на 01.01.2024 г. фактически исполнено 441 440,2 тыс. руб. (95,2 %), в том числе:

средства республиканского бюджета – запланировано 50 289,0 тыс. руб., на 01.01.2023 г. исполнено 49 510,4 тыс. руб. (98,5 %).

средств федерального бюджета – запланировано 413 589,2 тыс. руб., на 01.01.2023 г. исполнено 391 929,8 тыс. руб. (94,7 %).

По итогам 2023 года общая оценка реализации Программы составила 1,19 в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы считается высокой.

Подпрограмма 1. «Туризм».

В 2023 году по подпрограмме запланировано финансирование в размере 438 956,1 тыс. руб., на 01.01.2023 г. фактически исполнено 416 964,7 тыс. руб. (95%), в том числе:

средства республиканского бюджета – запланировано 25 366,9 тыс. руб., исполнено 25 034,9 тыс. руб. (98,7 %);

средства федерального бюджета – запланировано 413 589,2 тыс. руб., исполнено 391 929,8 тыс. руб. (94,8 %).

В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Кабардино-Балкарской Республике была выделена субсидия на основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 1441-р и от 14 сентября 2023 г., в общей сумме 380 263,4 тыс. рублей на реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание модульных средств размещения. В связи с отказом победителей конкурсного отбора от реализации инвестиционных проектов, на основании заключенных дополнительных соглашений с Министерством экономического развития Российской Федерации сумма субсидии из федерального бюджета составила – 358 604,0 тыс. рублей.

Софинансирование из республиканского бюджета составило 3 622,3 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 100 % от доведенной суммы грантовой поддержки.

Мероприятие 1.1. «Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристического продукта Кабардино-Балкарской Республики».

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: увеличение туристского потока в Кабардино-Балкарскую Республику, увеличение численности иностранных граждан, посетивших республику, до 1 процента от общего туристского потока к 2025 году, повышение качества туристских услуг, улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как территории, благоприятной для туризма.

Достигнутый результат за 2023 год: республика готова одновременно разместить 17 197 туристов и отдыхающих. В республике отдохнуло 1 533 тыс. человек, из них 22,7 тыс. человек – иностранцы. Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 1 040 тыс. чел. На курорте Нальчик за отчетный период отдохнуло 45 тыс. человек. Среднесписочная численность работников в сфере туризма 4,8 тыс. чел.

В рамках приоритетного направления деятельности по формированию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики проводится совместная работа с ведущими федеральными средствами массовой информации, такими, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Мир 24», информационные агентства «Интерфакс», «РИА-Новости» и «ТАСС» и др.

Ежегодно федеральными телеканалами выдается в эфир более 20 сюжетов и тематических программ, снятых при поддержке республиканских властей по направлению туризм и отдых в Кабардино-Балкарии. В 2023 году при содействии Минкурортов КБР состоялись съемки 6 тревел программ, в числе которых хочется выделить работу команды соцсети ВКонтакте, которая предполагает дальнейшее продвижение региона на новой площадке социальной сети, которая называется «Места».

При поддержке Минкурортов КБР состоялись съемки телевизионных программ «Поехали» (1 канал) и «Куда глаза не глядят!», «Покажи мне юг», «Исторические курорты России», «Повара на колесах» и др.

В 2023 году Министерство курортов и туризма КБР приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях, в числе которых Международная туристическая выставка МИТТ-2023, Международной туристической выставке «Лето-2023», выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа», «Кавказской инвестиционной выставке».

Туристические и санаторно-курортные возможности Кабардино-Балкарской Республики были представлены на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках выставки были организованы: Месяц туризма, Неделя Эльбруса. Приняли активное участие в Дне региона, в рамках последнего были проведены деловые мероприятия с презентацией турпотенциала региона, разыграны множество памятных сувениров и 15 сертификатов на отдых и оздоровление в Кабардино-Балкарии, из которых 5 – на оздоровление санаториях курорта Нальчик. Представители региона приняли участие в форуме-выставке «Открытый Дагестан».

Представители Минкурортов КБР приняли участие в пресс-конференциях, посвященных открытию летнего и зимнего сезонов на территории СКФО, которые были организованы в рамках проекта «Грантуризмо» в международном информагентстве ТАСС.

Санаторий «Долина Нарзанов» завоевал премию «Маршрут построен» от медиagrппы. Нальчикская здравница заняла первое место в номинации «Отпуск для здоровья».

На площадке Минкурортов КБР состоялись встречи с молодежью: со студентами МГУ им. Ломоносова с кафедры рационального природопользования географического факультета, с участниками регионального этапа молодежного этнографического научного лагеря РГО «Сокровища гор» и бизнес-сообщества регионального отделения «Деловой России».

На постоянной основе организуются массовые походы и восхождения: на перевал Шау-Хуна, на гору Лха, на вершину горы Бука-Кая.

В сентябре текущего года АО «КАВКАЗ.РФ» официально запустил мини-приложение «Эльбрус», созданное на платформе VK Mini Apps. Приложение создано всего за 10 дней в рамках проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Благодаря приложению гости курорта «Эльбрус» с мобильного телефона могут получить необходимую информацию и спланировать отдых.

В прошлом году регион продолжил работу в проекте круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Проведены ряд событийных мероприятий в Приэльбрусье: «День поэзии» Фестиваль снежных скульптур, пятый фестиваль по очистке Эльбруса «Чистая гора».

В рамках проекта по развитию туристического потенциала регионов округа «Кавказ Gran Turismo» организован семинар по единым стандартам кавказского гостеприимства.

Представители Кабардино-Балкарии приняли участие в работе I Съезда региональных и полномочных представителей Общенационального Союза индустрии гостеприимства.

Прошли экспедиции на квадроциклах и внедорожниках московского клуба любителей внедорожной езды «Квадроостров» и Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир», фестиваль любителей внедорожных приключений «Зори Кавказа – 2023» и фестиваль скалолазания «Болдермания. Джан-Туган 2023».

Также в сентябре состоялись: первый конкурс профессионального мастерства поваров санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики «Вкусный санаторий» и открытие фото-ретровыставки «Привет из Нальчика», посвященной 95-летию образования курорта Нальчик.

В октябре был организован Туристический форум «Чегем-2023» - масштабное деловое мероприятие туристической отрасли, объединяющее на одной площадке руководителей министерств, ведомств и профильных неправительственных организаций республик Северного Кавказа, а также представителей бизнес-сообщества туристической отрасли России.

Для позиционирования Кабардино-Балкарии как открытой и гостеприимной республики ежегодно организуются информационные и пресс-туры для представителей средств массовой информации, блог-сообществ и туристической индустрии. В 2023 году в рамках таких мероприятий Кабардино-Балкарию посетили свыше 50 человек, в числе которых: представители туристического бизнес-сообщества из Республики Башкортостан, регионов Центрального Федерального округа, городов федерального значения и Исламской Республики Иран.

Продолжается реализация проекта круизного поезда «Жемчужина Кавказа», который стал своеобразной визиткой-приглашением к дальнейшему изучению региона. За прошлый год Кабардино-Балкария встретила 10 поездов с более 1600 гостей со всей России.

Республика стала участником проекта «Русский гид. Полиглот», который получил в 2023 году Премию Правительства в области туризма. Совместно с регионами Северного Кавказа был выпущен путеводитель «Большое путешествие по Северному Кавказу», который распространяется через сети книжных магазинов и он-лайн продажи.

Мероприятие 1.2. Проведение PR-кампании на федеральном уровне.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристских центров Российской Федерации; увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 2 млн человек к 2025 году.

Достигнутый результат за 2023 год: объем туристического потока в КБР составил 1 533 тыс. человек, из которых 22,7 тыс. человек – иностранные граждане.

Представители Минкурортов КБР приняли участие в пресс-конференциях, посвященных открытию летнего и зимнего сезонов на территории СКФО, которые были организованы в рамках проекта «Грантуризм» в международном информгентстве ТАСС.

Республика стала участником проекта «Русский гид. Полиглот», который получил в 2023 году Премию Правительства в области туризма. Совместно с регионами Северного Кавказа был выпущен путеводитель «Большое путешествие по Северному Кавказу», который распространяется через сети книжных магазинов и он-лайн продажи.

Продвижение региона проводится в рамках реализации проекта круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа».

Продвижение и популяризация региона состоялись в рамках организации Туристического форума «Чегем-2023» - делового мероприятия туристической отрасли, объединившего на одной площадке руководителей министерств, ведомств и профильных неправительственных организаций республик Северного Кавказа, а также представителей бизнес-сообщества туристической отрасли России.

Мероприятие 1.3. Участие в наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках, и форумах.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: участие предприятий туристической отрасли республики в значимых туристических выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации (не менее трех в год). Улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как территории, благоприятной для туризма.

Достигнутый результат за 2023 год: В 2023 году Министерство курортов и туризма КБР приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях, в числе которых Международная туристическая выставка МИТТ-2023, Международная туристическая выставка «Лето-2023», выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа», «Кавказская инвестиционная выставка».

Туристические и санаторно-курортные возможности Кабардино-Балкарской Республики были масштабно представлены на Международной выставке-форуме «Россия», на которой были организованы: Месяц туризма, Неделя Эльбруса.

Приняли активное участие в Дне региона, в рамках последнего были проведены деловые мероприятия с презентацией турпотенциала региона, разыграны множество памятных сувениров и 15 сертификатов на отдых и оздоровление в Кабардино-Балкарии, из которых 5 – на оздоровление санаториях курорта Нальчик.

Представители региона приняли участие в форуме «Путешествуй!» и форуме-выставке «Открытый Дагестан».

Мероприятие 1.4. Разработка туристических маршрутов.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: разработка не менее 10 туристских маршрутов в год.

Достигнутый результат за 2023 год: продолжена работа по актуализации имеющихся и разработке новых туристических маршрутов.

Минкурортов КБР разработан внедорожный региональный маршрут «Горная Кабардино-Балкария», объединяющий все ущелья региона. В рамках исполнения поручения Главы КБР К.В. Кокова на сегодняшний день проведены выездные обследования всех участков маршрута, определяется перечень объектов, необходимых для строительства и реконструкции по пути следования маршрута.

В рамках маршрута планируется создание и обустройство сети туристских троп (радиальных и линейных). К октябрю текущего года будет разработана общая концепция обустройства и проектировки внедорожного маршрута и туристских троп.

Также АО «КАВКАЗ.РФ» разрабатывается проект межрегионального туристического маршрута «Кавказская тропа», проходящего через все субъекты

Северо-Кавказского федерального округа. В рамках проекта на территории республики планируется обустроить участки тропы общей протяженностью 500 км. В 2023 году завершено обустройство 7 экомаршрутов в районе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» общей протяженностью более 35 км., установлены дополнительные знаки навигации и элементы оборудования (санитарная инфраструктура, места отдыха, смотровые площадки, мосты, веревочные перила для восхождения, ограждения опасных участков).

Кроме того, активно ведется работа по разработке концепции развития внедорожного туристического маршрута «Горная Кабардино-Балкария», объединяющего все живописные горные ущелья республики. Важно отметить, что с учетом требований безопасности, запроса туристов и государственных задач разработана концепция обустройства и проектировки данного маршрута и туристских троп, включая установку знаков навигации, зон отдыха, санитарных зон.

В целях систематизации информации о туристских маршрутах Кабардино-Балкарской Республики Минкурортов КБР ведется реестр туристских маршрутов КБР. Целью разработки и утверждения реестра является сбор и обобщение информации о туристских маршрутах КБР и дальнейшее информирование граждан о туристских маршрутах.

Продолжена работа по актуализации перечня альпинистских маршрутов, проходящих, в том числе, в пограничной зоне. В 2020 году на территории Кабардино-Балкарской Республики согласованы и открыты для восхождения 39 новых альпинистских маршрутов различной категории сложности, ведущих до контрольных туров, расположенных по рубежу 100-метровой полосы местности вдоль государственной границы на территории Российской Федерации, в 2023 году перечень дополнен 2 маршрутами и теперь насчитывает 41 маршрут.

В 2024 году планируется продолжить работу по разработке новых и актуализации старых туристских маршрутов, в том числе с возможностью их частичного благоустройства, а также паспортизации. С учетом изменившихся границ пограничной территории также планируется актуализация перечня альпинистских маршрутов, проходящих в пределах пограничной зоны.

Мероприятие 1.5. Разработка единого туристского портала Кабардино-Балкарской Республики.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного туристического портала Кабардино-Балкарской Республики (далее - портал).

Достигнутый результат за 2023 год: министерством при содействии Министерства цифрового развития КБР обновляется туристский портал Кабардино-Балкарской Республики

Мероприятие 1.6. Реализация проекта «Экспорт услуг».

В целях достижения объемов целевых показателей, установленных Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» разработан региональный проект Кабардино-Балкарской Республики «Экспорт услуг». За 2023 год Министерство курортов и туризма КБР не принимало участие в реализации мероприятий национальных проектов.

Мероприятие 1.7. Развитие санаторно-курортного комплекса курорта федерального значения Нальчик.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 130 тыс. человек в год.

Достигнутый результат за 2023 год: количество туристов и отдыхающих на курорте Нальчик составило 45 тыс. человек.

В целях выработки единого комплексного подхода к развитию территории курорта федерального значения Нальчик разработана функциональная программа и мастер-план развития территории курорта.

В рамках указанного мастер-плана прорабатывается возможность реализации ряда инвестиционных проектов, направленных на комплексное развитие города-курорта Нальчик путем строительства новых и модернизации существующих санаторно-курортных и туристических объектов, реконструкции минералопровода курорта, инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, создания культурно-развлекательных, общественно-деловых зон, реконструкция оздоровительного комплекса с открытым бассейном, строительство новой канатной дороги, создание мини-площадок для спокойного и активного отдыха, строительство этно-деревни (город мастеров), создание фуд-корта.

Прорабатывается возможность включения данного проекта в существующие государственные программы Российской Федерации для возможности ее реализации.

Учитывая имеющуюся ресурсную базу (природные факторы, медицинское оборудование и пр.) в санаторно-курортных организациях применяются разработанные ранее постCOVID-19 программы профилактики и реабилитации.

Несмотря на перебои в работе санаториев в годы, вызванные, в том числе, эпидемией коронавирусной инфекции, благодаря мерам по обеспечению загрузки за счет заключенных государственных контрактов с качественным их исполнением, обеспечена безубыточная деятельность санаторно-курортных организаций.

Правительством Кабардино-Балкарской Республики на постоянной основе ведется работа совместно с заинтересованными по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов санаторно-курортного комплекса, прорабатываются различные варианты привлечения инвесторов с целью улучшения материально-технической базы санаторно-курортных учреждений, реализуется комплекс мероприятий по восстановлению и дальнейшему развитию курортной зоны г.о. Нальчик в целях повышения количества отдыхающих с 30 тыс. человек до 130 тыс. человек в год в ближайшей перспективе.

Мероприятие 1.8. Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры.

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы: увеличение количества койко-мест до 17,1 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов.

Достигнутый результат за 2023 год: количество коллективных средств размещения составляет 360 единиц. Республика готова единовременно разместить 17 197 туристов и отдыхающих.

По итогам 2023 года в эксплуатацию введены Гостиница «Villa Кенже», Гостиница «Ореховая роща», Гостиница «Таурух», Гостиница «Ozon Azau Chalet», Гостевой дом «Aframe_Azau», Гостиница «Nanook Inn», Домики «Time_house», Домики «Silver side», Гостиница «Residence», Гостиница «The Atmosfera», Домик «Yamanoie», A-frame «Quiet Place», EL kafe-hotel, Гостевой дом «Malkar house», Отель «Чегет Стар», Гостиница «Hillside Cheget», Домики «Форест», Гостиница «Каго», Гостевой дом «У горы», Домики «Атмосфера», Домики «Вижу горы», Домики «Family club», Домик «Sabr», Домик «Тегене», Домик «Kingswood», Гостиница «Anaka», Дом отдыха «Етебор», Гостевой дом «Тур без границ», ООО «O2Кислород», Домики «Сказка», Гостевой дом «Небо», Домики «Балкария».

Мероприятие 1.10. Развитие всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су».

Ожидаемый результат к окончанию: увеличение инвестиционной привлекательности территории, успешное развитие территории с возможностью эффективного использования ресурсов местности «Джылы-Су».

Достигнутый результат за 2023 год: данный проект предполагает развитие 3-х зон размещения туристов: Бальнеологический комплекс, Горнолыжный комплекс и Спортивно-туристский комплекс. Реализовать проект планируется в 3 этапа в период с 2022 по 2030 гг.

В 2023 году активно прорабатывался вопрос включения мероприятий по созданию всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су», в том числе мероприятия по созданию и реконструкции объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

В 2023 году проведено совещание под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Назарова С.М. по вопросам создания курорта «Джылы-Су» на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2023 г. По итогам совещания, принято решение о разработке плана мероприятий с указанием мер необходимых на организацию селелавинозащиты, обеспечение безопасности инфраструктуры и туристов, а также снижение антропогенного влияния на экосистему, в том числе уборку мусора на территории ВГТРБК «Джылы-Су» (далее – план мероприятий). В целях исполнения протокольного поручения министерством направлены в уполномоченные органы запросы о предоставлении предложений для влечения в план мероприятий.

Мероприятие 1.11. Обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет» в Приэльбрусье.

Ожидаемый результат к окончанию: Увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 900 тыс. человек в год, рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек.

Достигнутый результат за 2023 год: количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 1 040 тыс. человек, численность занятых в сфере туризма составляет 4,8 тыс. человек.

Инфраструктура курорта Приэльбрусье включает в себя:

19 горнолыжных трасс различной категории сложности общей протяженностью 37 км, из них 8 – на г.Эльбрус (поляна Азау), и 11 – на г.Чегет (поляна Чегет);

11 подъемников различного типа (гондольные, маятниковые, канатно-кресельные, бугельные);

245 коллективных средств размещения.

В конце 2023 года завершено строительство кресельной канатной дороги. В настоящее время курорт «Эльбрус» располагает следующей горнолыжной инфраструктурой:

- 17 км сертифицированных горнолыжных трасс;
- 3 современные подвесные канатные дороги гондольного типа;
- около 1 100 мест размещения различного уровня комфортности.

Кроме того, в тестовом режиме запущены 2 новые горнолыжные трассы на спуске «Мир-Кругозор» протяженностью 2,5 км. Данные трассы имеют технические названия ЕР4 и ЕР5. На склонах уже установлены защитные сетки. Планируется установка навигации. К 2030 году на курорте «Эльбрус» дополнительно построят порядка 19 км горнолыжных трасс и 5 канатных дорог.

Ведутся работы в целях реализации проекта планировки территории поляны Азау (прокладка автодороги к туробъектам, демонтаж объектов, реконструкция канализационного коллектора и канализационных очистных сооружений, обеспечение объектов электроснабжением и селелавинозащитными сооружениями).

Мероприятие 1.12. Содействие развитию социального туризма в Кабардино-Балкарской Республике.

Ожидаемый результат к окончанию: создание наиболее благоприятных экономических условий для развития социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Достигнутый результат за 2023 год: в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2022 г. № 8-ПП «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики» реализована программа социального туризма.

В рамках реализации данного постановления Минкурортов КБР в 2023 году были проведены конкурсные отборы заявок и документов.

По итогам конкурсных отборов были определены две организации-получателя субсидии, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии. Выделенные в 2023 году средства из республиканского бюджета КБР на реализацию программы освоены в полном объеме, возмещены затраты в размере 576, 2 тыс. рублей.

Получателями субсидий проведено 3 социальных тура, в рамках которых 108 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, получили возможность бесплатно съездить на экскурсии и ознакомиться с достопримечательностями нашей республики.

Мероприятие 1.13. Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)».

Ожидаемый результат к окончанию: обеспечение поддержки общественных инициатив на обустройство пляжей, обустройство национального туристического маршрута, поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.

Достигнутый результат за 2023 год:

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Соглашения Министерством курортов и туризма КБР было заключено Соглашение с Федеральным агентством по туризму от 24 июня 2022 г. № 174-09-2022-070 (далее - Соглашение) о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении: поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на общую сумму 256 944,5 тыс. рублей. По итогам исполнения условий Соглашения в 2023 году завершили реализацию 59 проектов, направленных на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике.

Кроме того, в 2023 году с Минэкономразвития России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 марта 2023 г. № 139-09-2023-160. Общий объем субсидии, предоставленный из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики составил 33 325,8 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р

сумма софинансирования из республиканского бюджета составила – 336,6 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований составил 33 662,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%. Поддержано 5 проектов.

В мае 2023 года Минэкономразвития России подвел итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурсного отбора Министерством курортов и туризма КБР заключено Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 2 августа 2023 г. №139-09-2023-2016 (далее - Соглашение). Общий размер субсидии в 2023 году, предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, согласно Соглашению составило - 96 439, 9 тыс. рублей.

В связи с отказом от реализации инвестиционного проекта доведенный объем финансирования из федерального бюджета составил 91 599,8 тыс. рублей. Сумма софинансирования из республиканского бюджета составила 925 ,3 тыс. рублей. Уровень освоения составляет 100 % от доведенных средств.

На основании Дополнительного соглашения от 29 декабря 2023 г. № 139-09-2023-216/3 скорректирован объем субсидии из федерального бюджета и установлен в размере -91 599,8 тыс. рублей.

По итогам второго этапа конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на территории которых предполагается реализация инвестиционные проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения были отобраны дополнительные инвестиционные проекты.

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2023 г. № 2480-р. Министерством курортов и туризма КБР заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.08.2023 № 139-09-2023-216 с Минэкономразвития России от 16 октября 2023 г. №139-09-2023-2016/1. Общий размер субсидии, предоставляемый из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, составил – 283 823,5 тыс. рублей.

В ходе формирования соглашений с победителями конкурсного отбора от реализации заявленных инвестиционных проектов на 2023 год отказалось 5 победителя конкурсного отбора. В целях обеспечения своевременного и полного освоения денежных средств, предоставленных в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета с Минэкономразвития России заключено Дополнительное соглашение от 29 декабря 2023 г. № 139-09-2023-216/3, скорректирован объем субсидии из федерального бюджета и установлен в размере – 267 004,2 тыс. рублей.

В 2023 году с победителями конкурсного отбора заключены 30 соглашений на общую сумму 362 226,3 тыс. рублей. Уровень освоения составляет 100 % от доведенных средств.

Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2023 г. № 069-2022-J10012-3/ 4.1 срок реализации целевого показателя реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» перенесен на 31.12.2024г.

Подпрограмма 2.

**«Обеспечение условий реализации
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
«Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики».**

В 2023 году по подпрограмме запланировано финансирование в размере 24 922,1 тыс. руб., фактически на 01.01.2024 года исполнено из республиканского бюджета 24 475,6 тыс. руб. (98,2%). Дополнительно выделена премия государственным служащим по итогам полугодия – 950,5 тыс. руб., а также произведено повышение МРОТ обслуживающему персоналу.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма».

Ожидаемый результат к окончанию реализации программы:

увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 13 900,0 млн. рублей в год к концу реализации государственной программы, повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма.

Достигнутый результат за 2023 год: Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально формируется сводная аналитическая информация по основным показателям деятельности туристско-рекреационных и санаторно-курортных объектов.

В настоящее время перечень коллективных средств размещения КБР насчитывает 360 единиц, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма.

Республика готова единовременно разместить 17 197 туристов и отдыхающих. В КБР отдохнуло 1 533 тыс. человек, из них 22,7 тыс. человек – иностранцы. Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 1 040 тыс. человек. На курорте Нальчик отдохнуло 45 тыс. человек. Среднесписочная численность работников в сфере туризма 4,8 тыс. человек. Объем платных услуг, оказанных населению, составил 13 900,0 млн. рублей.

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Статус структурного элемента	Наименование структурного элемента	ГРБС (координатор, исполнитель)	Код бюджетной классификации				Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		
			ГРБС	ГП	пГП	ОМ	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января 2024 года	Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, на 1 января 2024 года	Кассовое исполнение на 1 января 2024 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Государственная программа	«Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	всего, в том числе:	X				177 187,7	442 000,0	441 440,2
		федеральный бюджет	X				129 765,7	391 929,8	391 929,8
		республиканский бюджет	X				47 422,0	50 070,2	49 510,4
		Министерство курортов и туризма Кабардино- Балкарской Республики	974				177 187,7	442 000,0	441 440,2
		бюджет ФОМС							
		бюджет ФСС							
		бюджет ПФР							
Подпрограмма 1	«Туризм»	всего, в том числе:					152 265,7	417 077,9	416 964,7
		федеральный бюджет					129 765,7	391 929,8	391 929,8
		республиканский бюджет					22 500,0	25 148,1	25 034,9
		Министерство курортов и туризма Кабардино- Балкарской Республики	974				152 265,7	417 077,9	416 964,7
Основное мероприятие 1.	Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристического продукта Кабардино-Балкарской Республики	Всего, в том числе					21 189,2	21 189,2	21 076,0
		республиканский бюджет					21 189,2	21 189,2	21 076,0
		Министерство курортов и туризма Кабардино-	974				21 189,2	21 189,2	21 076,0

		Балкарской Республики							
Основное мероприятие 2.	Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)»	всего, в том числе					131 076,4	417 766,8	395 888,7
		федеральный бюджет					129 765,7	413 589,2	391 929,8
		республиканский бюджет					1 310,8	4 177,6	3 958,9
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974				131 076,4	417 766,8	395 888,7
Подпрограмма 2	«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	всего, в том числе:					24 922,0	24 922,0	24 475,6
		Республиканский бюджет					24 922,0	24 922,0	24 475,6
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974				24 922,0	24 922,0	24 475,6
Основное мероприятие 1.	«Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма»	всего, в том числе:					24 922,0	24 922,0	24 475,6
		Республиканский бюджет					24 922,0	24 922,0	24 475,6
		Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики	974				24 922,0	24 922,0	24 475,6

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах на реализацию целей государственной программы (тыс. руб.)

	Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ВЦП, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов <1>	Фактические расходы <2>
1	2	3	4	5
Государственная программа	Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики	Всего:	463 878,2	441 440,2
		федеральный бюджет	413 589,2	391 929,8
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	50 289,0	49 510,4
		внебюджетные источники	-	-
Подпрограмма 1	Туризм	Всего:	438 956,1	416 964,7
		федеральный бюджет	413 589,2	391 929,8
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	25 366,9	25 034,9
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1	Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики.	Всего:	21 189,2	21 076,0
		федеральный бюджет	-	-
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	21 189,2	21 076,0
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 2	Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)»	Всего:	417 766,8	395 888,7
		федеральный бюджет	413 589,2	391 929,8
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	4 177,6	3 958,9
		внебюджетные источники	-	-

Подпрограмма 2	«Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»		24 922,0	24 475,6
		федеральный бюджет		
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	24 922,0	24 475,6
		внебюджетные источники	-	-
Основное мероприятие 1	«Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма»	Всего:	24 922,0	24 475,6
		федеральный бюджет		
		консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики	24 922,0	24 475,6
		внебюджетные источники	-	-

<1> В соответствии с государственной программой.

<2> Кассовые расходы федерального бюджета, консолидированного бюджета Кабардино-Балкарской Республики, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

<3> Указываются расходы на реализацию государственной программы Российской Федерации государственных корпораций, публичных акционерных обществ с государственным участием, в уставном капитале которых доля Российской Федерации превышает 50 процентов и размер уставного капитала которых превышает 1 млрд. рублей.

СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения ведомственных целевых программ,
основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»								
1.	Подпрограмма «Туризм»	Министерство курортов и туризма КБР		01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.12.2022		
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта КБР.	Министерство курортов и туризма КБР	1	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	01.12.2022	Увеличение туристского потока в Кабардино-Балкарскую Республику, увеличение численности иностранных граждан посетивших республику, до 1 процента от общего туристского потока к 2025 году, повышение качества туристских услуг, улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как территории, благоприятной для туризма, ежегодное проведение 2 пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики.	В рамках приоритетного направления деятельности по формированию позитивного имиджа Кабардино-Балкарской Республики проводится совместная работа с ведущими федеральными средствами массовой информации, такими, как «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Мир 24», информационные агентства «Интерфакс», «РИА-Новости» и «ТАСС» и др. Ежегодно федеральными телеканалами выдается в эфир более 20 сюжетов и тематических программ, снятых при поддержке республиканских властей по направлению туризм и отдых в Кабардино-Балкарии. В 2023 году при содействии Минкурортов КБР состоялись съемки 6 тревел программ, в числе которых хочется выделить работу команды соцсети ВКонтакте, которая предполагает дальнейшее продвижение региона на новой площадке социальной сети, которая называется «Места». При поддержке Минкурортов КБР состоялись съемки телевизионных программ «Поехали» (1 канал) и «Куда глаза не глядят!», «Покажи мне юг», «Исторические курорты России», «Повара на колесах» и др. В 2023 году Министерство курортов и туризма КБР приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях, в числе которых Международная туристическая выставка МИТТ-2023, Международной туристической выставке «Лето-2023», выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа», «Кавказской инвестиционной выставке». Туристические и санаторно-курортные возможности Кабардино-Балкарской Республики были представлены на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках выставки были организованы: Месяц туризма, Неделя Эльбруса. Приняли активное участие в Дне региона, в рамках последнего были проведены деловые мероприятия с презентацией турпотенциала региона, разыграны множество памятных сувениров и 15 сертификатов на отдых и оздоровление в Кабардино-Балкарии, из которых 5 – на оздоровление в санаториях курорта Нальчик. Представители региона приняли участие в форуме-выставке «Открытый Дагестан». Представители Минкурортов КБР приняли участие в пресс-конференциях, посвященных открытию летнего и зимнего сезонов на

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									территории СКФО, которые были организованы в рамках проекта «Грантуризм» в международном информагентстве ТАСС. Санаторий «Долина Нарзанов» завоевал премию «Маршрут построен» от медиагруппы. Нальчикская здравница заняла первое место в номинации «Отпуск для здоровья». На площадке Минкурортов КБР состоялись встречи с молодежью: со студентами МГУ им. Ломоносова с кафедры рационального природопользования географического факультета, с участниками регионального этапа молодежного этнографического научного лагеря РГО «Сокровище гор» и бизнес-сообщества регионального отделения «Деловой России». На постоянной основе организуются массовые походы и восхождения: на перевал Шау-Хуна, на гору Лха, на вершину горы Бука-Кая. В сентябре текущего года АО «КАВКАЗ.РФ» официально запустил мини-приложение «Эльбрус», созданное на платформе VK Mini Apps. Приложение создано всего за 10 дней в рамках проекта студенческих экспедиций «Открываем Россию заново». Благодаря приложению гости курорта «Эльбрус» с мобильного телефона могут получить необходимую информацию и спланировать отдых. В прошлом году регион продолжил работу в проекте круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Проведены ряд событийных мероприятий в Приэльбрусье: «День поэзии» Фестиваль снежных скульптур, пятый фестиваль по очистке Эльбруса «Чистая гора». В рамках проекта по развитию туристического потенциала регионов округа «Кавказ Gran Turismo» организован семинар по единым стандартам кавказского гостеприимства. Представители Кабардино-Балкарии приняли участие в работе I Съезда региональных и полномочных представителей Общенационального Союза индустрии гостеприимства. Прошли экспедиции на квадроциклах и внедорожниках московского клуба любителей внедорожной езды «Квадроостров» и Молодежного клуба Русского географического общества «Альтаир», фестиваль любителей внедорожных приключений «Зори Кавказа – 2023» и фестиваль скалолазания «Болдермания. Джан-Туган 2023». Также в сентябре состоялись: первый конкурс профессионального мастерства поваров санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики «Вкусный санаторий» и открытие фоторетровыставки «Привет из Нальчика», посвященной 95-летию образования курорта Нальчик. В октябре был организован Туристический форум «Чегем-2023» - масштабное деловое мероприятие туристической отрасли, объединяющее на одной площадке руководителей министерств, ведомств и профильных неправительственных организаций республик Северного Кавказа, а также представителей бизнес-сообщества туристической отрасли России. Для позиционирования Кабардино-Балкарии как открытой и гостеприимной республики ежегодно организуются информационные и пресс-туры для представителей средств массовой информации, блог-сообществ и туристической индустрии. В 2023 году в рамках таких мероприятий

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									Кабардино-Балкарию посетили свыше 50 человек, в числе которых: представители туристического бизнес-сообщества из Республики Башкортостан, регионов Центрального Федерального округа, городов федерального значения и Исламской Республики Иран. Продолжается реализация проекта круизного поезда «Жемчужина Кавказа», который стал своеобразной визиткой-приглашением к дальнейшему изучению региона. За прошлый год Кабардино-Балкария встретила 10 поездов с более 1600 гостей со всей России. Республика стала участником проекта «Русский гид. Полиглот», который получил в 2023 году Премию Правительства в области туризма. Совместно с регионами Северного Кавказа был выпущен путеводитель «Большое путешествие по Северному Кавказу», который распространяется через сети книжных магазинов и он-лайн продажи.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.2.	Мероприятие 1.2. Проведение PR-кампании на федеральном уровне	Министерство курортов и туризма КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации. Увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 2 млн человек к 2025 году.	Представители Минкурортов КБР приняли участие в пресс-конференциях, посвященных открытию летнего и зимнего сезонов на территории СКФО, которые были организованы в рамках проекта «Грантуризмо» в международном информагентстве ТАСС. Республика стала участником проекта «Русский гид. Полиглот», который получил в 2023 году Премию Правительства в области туризма. Совместно с регионами Северного Кавказа был выпущен путеводитель «Большое путешествие по Северному Кавказу», который распространяется через сети книжных магазинов и он-лайн продажи. Продвижение региона проводится в рамках реализации проекта круизного туристического поезда «Жемчужина Кавказа». Продвижение и популяризация региона состоялись в рамках организации Туристического форума «Чегем-2023» - делового мероприятия туристической отрасли, объединившего на одной площадке руководителей министерств, ведомств и профильных неправительственных организаций республик Северного Кавказа, а также представителей бизнес-сообщества туристической отрасли России.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.3.	Мероприятие 1.3. Участие в наиболее значимых всероссийских и международных	Министерство курортов и туризма КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Участие предприятий туристической отрасли	В 2023 году Министерство курортов и туризма КБР приняло участие в 5 международных выставочных мероприятиях, в числе которых Международная туристическая выставка MITT-2023, Международная

[illegible]

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.3.	Контрольное событие программы «Участие в выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа»			апрель 2023 г.	апрель 2023 г.	апрель 2023 г.	апрель 2023 г.	«Выставка-ярмарка народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа»	Национальные промыслы, культурные традиции и туристические возможности Кабардино-Балкарии показали в Пятигорске на выставке-ярмарке народных промыслов и сувениров «Сокровища Кавказа».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.3.4.	Контрольное событие программы «Участие в «Кавказской инвестиционной выставке»			май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.	май 2023 г.	«Кавказская инвестиционная выставка»	Кабардино-Балкария представила пять прорывных проектов развития Кабардино-Балкарии. Это проекты в сферах туризма, сельского хозяйства, строительства, ИТ и промышленности.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.3.5.	Контрольное событие программы «Участие в Международной выставке-форуме «Россия»			ноябрь 2023 г.	ноябрь 2023 г.	ноябрь 2023 г.	ноябрь 2023 г.	Международная выставка-форум «Россия»	Туристические и санаторно-курортные возможности Кабардино-Балкарской Республики были представлены на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках выставки были организованы: Месяц туризма, Неделя Эльбруса. Приняли активное участие в Дне региона, в рамках последнего были проведены деловые мероприятия с презентацией турпотенциала региона, разыграны множество памятных сувениров и 15 сертификатов на отдых и оздоровление в Кабардино-Балкарии.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.4.	Основное мероприятие 1.4. Разработка туристических маршрутов	Министерство курортов и туризма КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2022	Разработка не менее 10 туристских маршрутов в год.	Минкурортов КБР разработан внедорожный региональный маршрут «Горная Кабардино-Балкария», объединяющий все ущелья региона. В рамках исполнения поручения Главы КБР К.В. Кокова на сегодняшний день проведены выездные обследования всех участков маршрута, определяется перечень объектов, необходимых для строительства и реконструкции по пути следования маршрута. В рамках маршрута планируется создание и обустройство сети туристских троп (радиальных и линейных). К октябрю текущего года

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									будет разработана общая концепция обустройства и проектировки внедорожного маршрута и туристских троп. Также АО «КАВКАЗ.РФ» разрабатывается проект межрегионального туристического маршрута «Кавказская тропа», проходящего через все субъекты Северо-Кавказского федерального округа. В рамках проекта на территории республики планируется обустроить участки тропы общей протяженностью 500 км. В 2023 году завершено обустройство 7 экомаршрутов в районе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» общей протяженностью более 35 км., установлены дополнительные знаки навигации и элементы оборудования (санитарная инфраструктура, места отдыха, смотровые площадки, мосты, веревочные перила для восхождения, ограждения опасных участков). Кроме того, активно ведется работа по разработке концепции развития внедорожного туристического маршрута «Горная Кабардино-Балкария», объединяющего все живописные горные ущелья республики. Важно отметить, что с учетом требований безопасности, запроса туристов и государственных задач разработана концепция обустройства и проектировки данного маршрута и туристских троп, включая установку знаков навигации, зон отдыха, санитарных зон. В целях систематизации информации о туристских маршрутах Кабардино-Балкарской Республики Минкурортов КБР ведется реестр туристских маршрутов КБР. Целью разработки и утверждения реестра является сбор и обобщение информации о туристских маршрутах КБР и дальнейшее информирование граждан о туристских маршрутах. Продолжена работа по актуализации перечня альпинистских маршрутов, проходящих, в том числе, в пограничной зоне. В 2020 году на территории Кабардино-Балкарской Республики согласованы и открыты для восхождения 39 новых альпинистских маршрутов различной категории сложности, ведущих до контрольных туров, расположенных по рубежу 100-метровой полосы местности вдоль государственной границы на территории Российской Федерации, в 2023 году перечень дополнен 2 маршрутами и теперь насчитывает 41 маршрут. В 2024 году планируется продолжить работу по разработке новых и актуализации старых туристских маршрутов, в том числе с возможностью их частичного благоустройства, а также паспортизации. С учетом изменившихся границ пограничной территории также планируется актуализация перечня альпинистских маршрутов, проходящих в пределах пограничной зоны.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								
1.5.	Основное мероприятие 1.5. Разработка единого портала Кабардино-Балкарской Республики	Министерство курортов и туризма КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.12.2023	Разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного портала туристического портала	Министерством курортов и туризма КБР при содействии Министерства цифрового развития КБР разработан туристский портал (http://visit.kbr.ru/). Проводится работа по наполнению портала.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
								Кабардино-Балкарской Республики.	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.6.	Основное мероприятие 1.6. Реализация «Экспорта услуг»	Министерство курортов и туризма КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.12.2023	Достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» по региональному проекту	За 2023 год Министерство курортов и туризма КБР не принимало участие в реализации мероприятий национальных проектов.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <2>	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								
1.7.	Основное мероприятие 1.7. Развитие санаторно-курортного комплекса курорт Нальчик	Министерство курортов и туризма КБР, Министерство земельных и имущественных отношений КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.12.2023	Создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 130 тыс.человек в год.	В целях выработки единого комплексного подхода к развитию территории курорта федерального значения Нальчик разработана функциональная программа и мастер-план развития территории курорта. В рамках указанного мастер-плана прорабатывается возможность реализации ряда инвестиционных проектов, направленных на комплексное развитие города-курорта Нальчик путем строительства новых и модернизации существующих санаторно-курортных и туристических объектов, реконструкции минералопровода курорта, инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры, создания культурно-развлекательных, общественно-деловых зон, реконструкция оздоровительного комплекса с открытым бассейном, строительство новой канатной дороги, создание мини-площадок для спокойного и активного отдыха, строительство этно-деревни (город мастеров), создание фуд-корта. Прорабатывается возможность включения данного проекта в существующие государственные программы Российской Федерации для возможности ее реализации. Учитывая имеющуюся ресурсную базу (природные факторы, медицинское оборудование и пр.) в санаторно-курортных организациях применяются разработанные ранее постCOVID-19 программы профилактики и реабилитации. Несмотря на перебои в работе санаториев в годы, вызванные, в том числе, эпидемией коронавирусной инфекции, благодаря мерам по обеспечению загрузки за счет заключенных государственных контрактов с качественным их исполнением, обеспечена безубыточная деятельность санаторно-курортных организаций. Правительством Кабардино-Балкарской Республики на постоянной основе ведется работа совместно с заинтересованными по вовлечению в

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									экономический оборот неиспользуемых объектов санаторно-курортного комплекса, прорабатываются различные варианты привлечения инвесторов с целью улучшения материально-технической базы санаторно-курортных учреждений, реализуется комплекс мероприятий по восстановлению и дальнейшему развитию курортной зоны г.о. Нальчик в целях повышения количества отдыхающих с 30 тыс. человек до 130 тыс. человек в год в ближайшей перспективе.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								
1.8.	Основное мероприятие 1.8. Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры	Министерство курортов и туризма КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.12.2023	Увеличение количества койко-мест до 17,1 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов.	количество коллективных средств размещения составляет 360 единиц. Республика готова одновременно разместить 17 197 туристов и отдыхающих. По итогам 2023 года в эксплуатацию введены Гостиница «Villa Кенже», Гостиница «Ореховая роща», Гостиница «Таурух», Гостиница «Ozon Azau Chalet», Гостевой дом «Aframe_Azau», Гостиница «Nanook Inn», Домики «Time_house», Домики «Silver side», Гостиница «Residence», Гостиница «The Atmosfera», Домик «Yamanoie», A-frame «Quiet Place», EL kafe-hotel, Гостевой дом «Malkar house», Отель «Чегет Стар», Гостиница «Hillside Cheget», Домики «Форест», Гостиница «Каго», Гостевой дом «У горы», Домики «Атмосфера», Домики «Вижу горы», Домики «Family club», Домик «Sabr», Домик «Тегене», Домик «Kingswood», Гостиница «Anaka», Дом отдыха «Егебог», Гостевой дом «Тур без границ», ООО «О2Кислород», Домики «Сказка», Гостевой дом «Небо», Домики «Балкария».
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								
1.10.	Развитие всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су»	Министерство курортов и туризма КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	01.12.2023	Увеличение инвестиционной привлекательности территории, успешное развитие территории с возможностью эффективного использования ресурсов местности «Джылы-Су»	В 2023 году мероприятие не реализовывалось в связи с отсутствием якорного инвестора для реализации инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего	В 2023 году активно прорабатывался вопрос включения мероприятий по созданию всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса «Джылы-Су», в том числе мероприятия по созданию и реконструкции объектов транспортной и инженерной инфраструктуры в государственную программу Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». В 2023 году проведено совещание под председательством заместителя Министра экономического развития Российской Федерации Назарова С.М. по вопросам создания курорта «Джылы-Су» на территории Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 8 декабря 2023 г. По итогам совещания, принято решение о разработке плана мероприятий с указанием мер необходимых на организацию селелавинозащиты, обеспечение безопасности инфраструктуры и туристов, а также снижение антропогенного влияния на экосистему, в том числе уборку мусора на территории ВГТРБК «Джылы-Су» (далее – план мероприятий). В целях исполнения протокольного поручения министерством направлены в уполномоченные органы запросы о предоставлении предложений для влечения в план мероприятий.							
1.11.	Основное мероприятие 1.11. Обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет» в Приэльбрусье	Министерство курортов и туризма КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 900 тыс. человек в год, рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек.	Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 1 040 тыс. человек, численность занятых в сфере туризма составляет 4,8 тыс. человек. Инфраструктура курорта Приэльбрусье включает в себя: 19 горнолыжных трасс различной категории сложности общей протяженностью 37 км, из них 8 – на г.Эльбрус (поляна Азау), и 11 – на г.Чегет (поляна Чегет); 11 подъемников различного типа (гондольные, маятниковые, канатно-кресельные, бугельные); 245 коллективных средств размещения. В конце 2023 года завершено строительство кресельной канатной дороги. В настоящее время курорт «Эльбрус» располагает следующей горнолыжной инфраструктурой: - 17 км сертифицированных горнолыжных трасс; - 3 современные подвесные канатные дороги гондольного типа; - около 1 100 мест размещения различного уровня комфортности. Кроме того, в тестовом режиме запущены 2 новые горнолыжные трассы на спуске «Мир-Кругозор» протяженностью 2,5 км. Данные трассы имеют технические названия EP4 и EP5. На склонах уже установлены защитные сетки. Планируется установка навигации. К 2030 году на курорте «Эльбрус» дополнительно построят порядка 19 км горнолыжных трасс и 5 канатных дорог.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего								
1.12.	Основное мероприятие 1.13. Содействие развитию социального туризма в Кабардино-Балкарской Республике	Министерство курортов и туризма КБР		01.01.2023	01.01.2025	01.01.2023	01.01.2025	Создание наиболее благоприятных экономических условий для развития социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республике.	В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.01.2022 г. № 8-ПП «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики субсидий на частичное возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма на территории Кабардино-Балкарской Республики» реализована программа социального туризма. В рамках реализации данного постановления Минкурортов КБР в 2023 году были проведены конкурсные отборы заявок и документов. По итогам конкурсных отборов были определены две организации-получателя субсидии, с которыми заключены соглашения о предоставлении субсидии. Выделенные в 2023 году средства из республиканского бюджета КБР на реализацию программы освоены в полном объеме, возмещены затраты

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									в размере 576, 2 тыс. рублей. Получателями субсидий проведено 3 социальных тура, в рамках которых 108 детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей и состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, получили возможность бесплатно съездить на экскурсии и ознакомиться с достопримечательностями нашей республики.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15.	Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)»	Минкурортов КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Обеспечение поддержки общественных инициатив на обустройство пляжей, обустройство национального туристического маршрута, поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.	В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Соглашения Министерством курортов и туризма КБР было заключено Соглашение с Федеральным агентством по туризму от 24 июня 2022 г. № 174-09-2022-070 (далее - Соглашение) о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении: поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на общую сумму 256 944,5 тыс. рублей. По итогам исполнения условий Соглашения в 2023 году завершили реализацию 59 проектов, направленных на развитие туризма в Кабардино-Балкарской Республике.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15.1	Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма	Минкурортов КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристских поездок; обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой	В 2023 году с Минэкономразвития России заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27 марта 2023 г. № 139-09-2023-160. Общий объем субсидии, предоставленный из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики составил 33 325,8 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р сумма софинансирования из республиканского бюджета составила – 336,6 тыс. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований составил 33 662,4 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100%. Поддержано 5 проектов.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15.2	Поддержка общественных инициатив по созданию модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов)	Минкурортов КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристских поездок; обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой	В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Соглашения Министерством курортов и туризма КБР было заключено Соглашение с Федеральным агентством по туризму от 24 июня 2022 г. № 174-09-2022-070 (далее - Соглашение) о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении: поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на общую сумму 256 944,5 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством отобрано 19 проектов направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов). В соответствии с действующими нормативными правовыми актами сроки ввода проектов в эксплуатацию были перенесены на декабрь 2023 г. для достижения результатов предоставления субсидий. По итогам 2023 года реализовано 19 модульных некапитальных средств размещения (общее количество созданных койко-мест – 222 единицы).
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15.3	Поддержка общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры	Минкурортов КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристских поездок; обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой	В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Соглашения Министерством курортов и туризма КБР было заключено Соглашение с Федеральным агентством по туризму от 24 июня 2022 г. № 174-09-2022-070 (далее - Соглашение) о предоставлении бюджету Кабардино-Балкарской Республики субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении: поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры; поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов); государственной поддержки развития инфраструктуры туризма на общую сумму 256

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									944,5 тыс. рублей. По итогам конкурсного отбора, проведенного Министерством отобрано 33 проекта, направленных на развитие туристической инфраструктуры. В соответствии с действующими нормативными правовыми актами сроки ввода проектов в эксплуатацию были перенесены на декабрь 2023 г. для достижения результатов предоставления субсидий. По итогам 2023 года реализовано 33 проекта, среди них: 8 бассейнов с возможностью круглогодичного функционирования (в том числе установлены мобильные погружные устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья); 20 детских и спортивных комплексов, используемых в целях обеспечения эксплуатации туристических объектов; 2 санитарных модуля для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 2 туристических маршрута; 1 аудиогид с основными локациями КБР.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15.4	Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения	Минкурортов КБР		01.01.2023	31.12.2024	01.01.2023	31.12.2024	Внедрение системы поддержки, направленной на развитие внутреннего туризма, обеспечивающей прирост количества туристских поездок; обеспечение граждан современной туристской инфраструктурой	В мае 2023 года Минэкономразвития России подвел итоги конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на территории которых предполагается реализация инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. По итогам конкурсного отбора Министерством курортов и туризма КБР заключено Соглашение с Минэкономразвития России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения от 2 августа 2023 г. №139-09-2023-2016 (далее - Соглашение). Общий размер субсидии в 2023 году, предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, согласно Соглашению составлял - 96 439, 9 тыс. рублей. В связи с отказом от реализации инвестиционного проекта доведенный объем финансирования из федерального бюджета составил 91 599,8 тыс. рублей. Сумма софинансирования из республиканского бюджета составила 925 ,25 тыс. рублей. Уровень освоения составляет 100 % от доведенных средств. На основании Дополнительного соглашения от 29 декабря 2023 г. № 139-09-2023-216/3 скорректирован объем субсидии из федерального бюджета и установлен в размере -91 599,8 тыс. рублей. По итогам второго этапа конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на территории которых предполагается реализация инвестиционные проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения были отобраны дополнительные инвестиционные проекты.

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
									На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2023 г. № 2480-р. Министерством курортов и туризма КБР заключено Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 02.08.2023 № 139-09-2023-216 с Минэкономразвития России от 16 октября 2023 г. №139-09-2023-2016/1. Общий размер субсидии, предоставляемый из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики, составил – 283 823,5 тыс. рублей. В ходе формирования соглашений с победителями конкурсного отбора от реализации заявленных инвестиционных проектов на 2023 год отказалось 5 победителя конкурсного отбора. В целях обеспечения своевременного и полного освоения денежных средств, предоставленных в виде межбюджетного трансферта из федерального бюджета с Минэкономразвития России заключено Дополнительное соглашение от 29 декабря 2023 г. № 139-09-2023-216/3, скорректирован объем субсидии из федерального бюджета и установлен в размере – 267 004,2 тыс. рублей. В 2023 году с победителями конкурсного отбора заключены 27 соглашений на общую сумму 269 701,2 тыс. рублей. Уровень освоения составляет 100 % от доведенных средств. Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2023 г. № 069-2022-J10012-3/4.1 срок реализации целевого показателя реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» перенесен на 31.12.2024г.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
1.15-1	Развитие всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Голубые озера»	Минкурортов КБР, Минстрой КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение инвестиционной привлекательности территории, успешное развитие территории с возможностью эффективного использования ресурсов местности Верхних и Нижних Голубых озер, а также прилегающей территории	В рамках реализации кластера в 2020 г. был введен туристический комплекс «Верхние Голубые Озера» включающий в себя: гостиницу на 28 койко-мест, кафе, гостевой дом на 2 места, дом рыбака на 2 места, причал и беседки для отдыха, спортивную площадку, детскую площадку. Кроме того, для реализации проекта «Создание всесезонного туристско-рекреационного кластера «Верхние Голубые Озера» в АО «Корпорация Туризм.РФ» направлены презентационные материалы и анкета проекта для дальнейшей проработки вопроса по реализации данного проекта. В 2023 году реализован второй этап создание туристического комплекса "Верхние Голубые Озера", в рамках которого введены в эксплуатацию 6 гостевых домов с единовременным проживанием до 25 человек.
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	нет							
	Меры								

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия	Ответственный исполнитель	Статус <1>	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
				начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы								
2.	Подпрограмма «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	Минкурортов КБР, Минстрой КБР	1	01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023		
2.1.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма.	Минкурортов КБР, Минстрой КБР		01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 13,7 млрд. рублей в год к концу реализации указанной программы. Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти с сфер туризма.	Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики ежеквартально формируется сводная аналитическая информация по основным показателям деятельности туристско-рекреационных и санаторно-курортных объектов. В настоящее время перечень коллективных средств размещения КБР насчитывает 360 единиц, осуществляющих деятельность в сфере курортов и туризма. Республика готова одновременно разместить 17 197 туристов и отдыхающих. В КБР отдохнуло 1 533 тыс. человек, из них 22,7 тыс. человек – иностранцы. Количество туристов и отдыхающих в Приэльбрусье составило 1 040 тыс. человек. На курорте Нальчик отдохнуло 45 тыс. человек. Среднесписочная численность работников в сфере туризма 4,8 тыс. человек. Объем платных услуг, оказанных населению, составил 13 900,0 млн. рублей.

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

N п/п	Вид акта	Основные положения	Ответственный исполнитель	Сроки принятия		Примечание (результат реализации; причины отклонений)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Внесение изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»					
	Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»					
	Основное мероприятие 1.1. Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта КБР; Основное мероприятие 3.1. «Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма»					
1	проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	изменения в части корректировки данных о финансовом обеспечении госпрограммы в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 29 декабря 2022 года № 63-РЗ	начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Минкурортов КБР	I квартал 2023 года	I квартал 2023 года	скорректированы данные о финансовом обеспечении государственной программы в соответствии с Законом о республиканском бюджете КБР
2	проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	Изменения направлены на дополнение мероприятием по государственной поддержке инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения для возможности участия Кабардино-Балкарской Республики в федеральном отборе Министерства экономического развития Российской Федерации субъектов Российской Федерации, планирующих реализацию инвестиционных проектов в 2023 – 2024 годах,	начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Минкурортов КБР	II квартал 2023 года	II квартал 2023 года	а также отразить в госпрограмме показатели регионального проекта, согласно дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика) на территории Кабардино-Балкарской Республики от 17 марта 2023 г. № 069-2022-110012-3/1, подписанному в ГИИС «Электронный бюджет» совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
3	проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	Изменения внесены в целях актуализации мероприятий и исполнителей. Изменения направлены на увеличение ассигнований на сумму субсидий, выделенных из федерального бюджета на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Минкурортов КБР	III квартал 2023 года	III квартал 2023 года	согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 мая 2023 г. № 1441-р Кабардино-Балкарской Республике выделена субсидия из федерального бюджета на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств

		на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации, а также на включение в программу мероприятия «Поддержка инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения»				размещения на 2023 год в сумме – 96439,9 тыс. рублей, на 2024 год - 86 130 тыс. рублей
4	проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	Изменения в части корректировки данных о финансовом обеспечения мероприятия государственной программы, направленное на увеличение на сумму субсидий, выделенных из федерального бюджета на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.05.2023 г. № 2480-р и распоряжению Правительства РФ от 14.09.2023 г. № 2481-р.	начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Минкурортов КБР	IV квартал 2023 года	IV квартал 2023 года	Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.09.2023 г. № 2480-р (далее - распоряжение Правительства РФ от 14.09.2023 г. № 2480-р) Кабардино-Балкарской Республике выделена субсидия из федерального бюджета в 2023 году на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в размере 283823,5 тыс. рублей. Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 14.09.2023 г. № 2481-р (далее - распоряжение Правительства РФ от 14.09.2023 г. № 2481-р) Кабардино-Балкарской Республике выделена субсидия из федерального бюджета в 2024 году на государственную поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в размере 289522,4 тыс. рублей. В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2019 г. № 2468-р предельный уровень софинансирования расходного обязательства Кабардино-Балкарской Республики определен в размере 1 %, что составит в 2023 году – 2 866,9 тыс. рублей, в 2024 году – 3 794,4 тыс. рублей.
5	проект постановления Правительства КБР «О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»	Проект постановления разработан в рамках перехода государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на новую систему управления	начальник отдела реализации государственных программ и инвестиционных проектов Минкурортов КБР	IV квартал 2023 года	IV квартал 2023 года	В целях приведения в соответствие с требованиями Положения о системе управления государственными программами КБР, утвержденным постановлением Правительства КБР от 04.10.2023 г. № 212-ПП.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)		
			2022 год	2023 год			
				план			факт
1	2	3	4	5	6	7	
	Государственная программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»						
	Подпрограмма 1. «Туризм»						
1	Туристический поток в Кабардино-Балкарскую Республику	тыс.чел.	1213	1247,5	1533,0		
2	Численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику	тыс.чел.	21,6	10,0	22,7		
3	Количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики	единиц	4	2	4		
4	Количество туристических выставок и форумов, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики	единиц	6	3	5		
5	Количество коллективных средств размещения	единиц	227	260	360		
6	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения	тыс. единиц	16,5	16,8	17,2		
7	Численность работников, занятых в туристической сфере	тыс. человек	4,7	4,85	4,85		
8	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (включая иностранных граждан)	тыс. человек	204,7	227,5	250,2	-	
	Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)»						
9	Количество общественных инициатив, направленных на развитие туризма	единиц.	7	4	5		
10	Количество предпринимательских инициатив, направленных на развитие туризма, обеспеченных грантовой поддержкой	единиц	52	-	-		
11	Количество поддержанных инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения	единиц	-	298	-	Согласно Дополнительному соглашению к Соглашению о реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2023 г. № 069-2022-J10012-3/4.1 срок реализации целевого показателя реализации регионального проекта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» перенесен на 31.12.2024 г.	
	Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики»						
9	Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма	млн. руб.	11644	12142,59	13900		